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1. Tiivistelmä
● Kokeilun tavoitteet: Siirtää paperiset avainluovutussopimukset 

sähköiseen muotoon ja muuttaa manuaalinen arkistointi 
automaattikseksi

● Tuotokset: Prototyyppi sähköisestä sovelluksesta, jossa sopimuksen 
allekirjoittaminen ja avainten luovuttaminen tapahtuu. Lisäksi 
raporttisivu avainten hallinnasta vastaavalle koordinaattorillle.

● Kokeilun opit: Teknisten mahdollisuuksien havaitseminen, sekä 
tietosuojan aiheuttamat rajoitteet ja toimenpiteet

● Suositukset jatkotoimenpiteiksi: Yhteistyön jatkaminen Meltlaken 
kanssa ja sovelluksen pilotointi käyttäjillä



2. Kokeilun tavoitteet

● Nykyisen toimintatavan ongelma on huono luotettavuus. 

Manuaalisesti allekirjoitettavien sopimusten saapuminen 

liikuntapaikkavarauksien työntekijöille ei ole luotettavalla tasolla, 

joten avainten kirjanpitoon ei voida luottaa. Avainten kirjanpidon 

manuaalisuus kasvattaa mahdollisuutta virheisiin. 

● Kokeilun tavoitteena oli luoda sovellus, jossa avainsopimus 

allekirjoitetaan ja joka toimittaa tiedon automaattisesti 

liikuntapaikkavarausten työntekijöille. 

● Tavoitteena oli saada prototyyppi valmiiksi, jotta sitä voidaan esitellä 

eteenpäin, jotta tulevaisuudessa voidaan jatkaa yhteistyötä. 

Tiedostettiin resurssien rajallisuus jo aikaisessa vaiheessa.



2. Kokeilun tavoitteet

• Meltlaken tekemän prosessikuvaus uudesta avaintenluovutusprosessista



4. Kokeilun eteneminen

● Kokeilu aloitettiin kartoittamalla mahdollisia yhteistyökumppaneita ja 

päädyttiin aloittamaan yhteistyö Meltlaken kanssa.

● Kokeilu eteni työpajoissa Meltlaken kanssa ja työpajojen välissä 

Meltlake työsti sovelluksen prototyyppiä

● Ensimmäisessä työpajassa kartoitettiin nykytilaa ja rajattiin 

ongelmaa, jotta sovelluksen työstäminen voi alkaa

● Toisessa työpajassa käytiin sovellusta läpi ja käytiin läpi tavoitetilaa 

ja mahdollisia muokkauksia, joita sovellukseen haluttiin.

● Kolmannessa työpajassa käsissä oli valmis sovelluksen prototyyppi 

ja lisäksi luotiin suunnitelma jatkosta

● Tämän jälkeen kävimme Meltlaken kanssa läpi tietosuojaan liittyviä 

asioita ja teimme erilaisia arvioita liittyen mahdolliseen jatkoon



5. Kokeilun tuotokset

● Kokeilun konkreettisena tuotoksena on prototyyppi sovelluksesta, 

jolla kohdevastaava ylöskirjaa luovutetut avaimet ja jolla asiakas 

sähköisesti allekirjoittaa avaintenluovutussopimuksen, (sähköisen 

allekirjoituksen liittäminen sovellukseen ei mahtunut kokeilun 

raameihin)

● Yleisellä tasolla kokeilu herätti paljon keskustelua asian ympärillä ja 

aiheutti myös mietintää muista mahdollisista ratkaisuista, kuten 

avainhallinnan ulkoistamisesta.



5. Kokeilun tuotokset

• Kuvakaappaus sovelluksen prototyypistä kohdevastaavan kirjautumisesta



5. Kokeilun tuotokset

• Kuvakaappaus sovelluksen avainten luovutuksesta, (kuvakaappauksen 

tiedot ovat fiktiivisiä).



5. Kokeilun tuotokset

• Kuvakaappaus koulukoordinaattorin raporttinäkymästä



6. Opit kokeiltavan ratkaisun tai 
toimintatavan mahdollisuuksista 
● Sovelluksen prototyyppiä on esitelty myös muille tahoille kaupungin 

sisällä ja esimerkiksi Kaskon suunnalta oltiin kiinnostuneita siitä, 
miten kehitys jatkuu. Kaskolla on myös omavalvottuja tiloja 
asukaskäytössä ja avainten hallintaan halutaan kehitystä myös siellä 
suunnalla.

● Kokeilun aikana keskusteluissa on noussut esille myös idea ja ajatus 
avaintenhallinnan ulkoistamisesta, joka on myös mielenkiintoinen 
idea.

● Ajatus oli luoda ratkaisu selkeään ongelmaan, mutta kuten usein voi 
olla, ongelma nivoutuu isompaan kokonaisuteen, jonka pohjalta 
seuraa hyviä keskuteluita isomman järjestelmän ja prosessin kuten 
koulutilojen varausprosessin kehittämisestä.



7. Opit asiakkaiden tai palvelun 
käyttäjien tarpeista 
• Kokeilun aikana opittiin, että loppukäyttäjille prosessi näyttäytyy 

hyvänä, joten loppukäyttäjän kokemusta emme halua muuttaa

• Suurin muutos loppukäyttäjälle on, että heidän tietonsa ovat 

paremmin turvassa, kokeilun tarjoama ratkaisu parantaa 

tietoturvaa merkittävästi

• Kohdevastaava, joka käyttää sovellusta, haluaa helppokäyttöisen 

sovelluksen, jossa ei ole mitään ylimääräistä

• Suurin parannus on ehdottomasti liikuntapalveluiden työntekijöiden 

käyttökokemuksessa: käyttömukavuus, luotettavuus ja 

ajantasaisuus lisääntyy merkittävästi



8. Opit ratkaisun kehittämisestä 
teknisesti

● Sovellus on luotu Microsoft Power Platformille.

● Kohdevastaavan osuus on luotu Power Appsin pohjalle.

● Koordinaattorin raporttinäkymä on luotu Power BI:n pohjalle.

● Kyseiset työkalut tarjoavat hyviä mahdollisuuksia luoda tämän 

kokeilun kaltaisia sovelluksia ja tuoda teknisiä ratkaisuja moniin 

ongelmiin.

● Olemme tiimimme kesken oppineet työkaluista ja niiden 

mahdollisuuksista ja rajoituksista todella paljon ja opeista on 

varmasti hyötyä tulevaisuuden työtehtävissä ja projekteissa.



9. Opit kokeilemisesta yleensä

● Kokeilun rajaus heti alusta alkaen on tärkeää ja onnistuimme tässä 

hyvin.

● Yhteistyö Meltlaken kanssa onnistui hyvin ja joustavasti ja 

pääsimme nopealla aikataululla liikkeelle.

● Välillä kaikkien muiden työtehtävien keskellä kokeilun työstäminen 

jäi vähemmälle huomiolle, on tärkeää aikatauluttaa työaikaan myös 

projektin työstämistä.

● Yleisellä tasolla paljon oppia erilaisten ihmisten kanssa 

työskentelystä ja myös erilaisten projektien seuraamisesta sivusta.



10. Opit kokeiluprojektin arjen 
pyörittämisestä
● Kokeilu vei alkuvaiheessa enemmän aikaa, kun taas keskivaiheessa 

Meltlaken työstäessa sovellusta työmäärä meidän tiimiltä oli 

vähäisempää. Loppuvaiheessa projektiin on käytetty enemmän 

työtunteja.

● On tärkeää aikatauluttaa työaikaan tunteja projektin työstämiseen 

myös yhdessä tiimin kesken.

● Kokeilun budjetin rajallisuus tiedostettiin alusta alkaen, eikä lähdetty 

tavoittelemaan liikaa, mikä ei ajan ja rahan puitteissa ole 

mahdollista. 

● Resurssoinnin tärkeyttä ei voi liikaa korostaa.



11. Kokeilun tekninen ympäristö

● Sovellus on luoto Microsoft Power Platformille, joka mahdollistaa 

uusien ratkaisujen ketterän synnyttämisen

● Raporttinäkymä on luotu Power BI ympäristöön, joka mahdollistaa 

datan kätevän käsittelyn

● Sovellus on luotu Power Apps ympäristöön, joka mahdollistaa tiedon 

keräämisen ja taltioimisen

● Sähköinen allekirjoitus tapahtuu Visma Signin kautta



12. Kokeilun data

● Sovelluksessa asiakkailta kerätty tieto kerätään sopimusarkistoon, 

jonne pääsy on ainoastaan liikuntapaikkavarausten henkilöstöllä

● Asiakkailta kerättävää tietoa on nimi, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite ja edustamansa seura

● Kerättävien tietojen määrä ei muutu aiemmasta prosessista

● Kuitenkin näiden tietojen kohdalla on tärkeää, että tietoturva-asiat 

ovat kunnossa. Asiakkaiden tietoturvan parantaminen on ollut myös 

yksi kokeilun tavoitteista.



13. Jatkopäätökset ja -ideat

● Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä Meltlaken kanssa ja kehittää 

sovellus valmiiksi, jotta sitä päästään pilotoimaan käytännössä, 

sovellus koetaan edelleen hyödylliseksi ja tarpeelliseksi

● Kokeilun rahoitus olisi tulossa iltakäytön kehittämisprojektin 

budjetista

● Ensimmäisenä isompana ratkaistavana asiana olisi sopimusten 

arkistointiin liittyvät kysymykset, mutta tämän hetken tiedoilla kaikki 

vastassa olevat ongelmat olisivat ratkaistavissa

● Tarkempaa suunnitelmaa jatkosta ei ole vielä tehty


